

上海万博大阪出展について ~スケジュールについて~

	20年度				21年度												22年度																				
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月												
全体	基本計画 実施計画策定 ● 出展契約				実施設計・展示物制作 運営計画												現地引渡				現場施工				会期: 2010年5月1日 ~ 10月31日 (184日間)												撤去
建築工事					制作工場との調整				造形・造作物等製作				建築・展示・装飾工事																								
展示制作工事					制作工場との調整				展示物等制作				設置・調整																								
運営					運営計画策定				運営マニュアル作成 運営人員募集				研修・リハーサル																								
広報					広報基本計画策定・事前広報の実施								現地広報の強化				現地広報・取材対応																				
催事					催事基本計画策定				催事実施計画策定・準備				催事実施																								
解体・撤去																									解体撤去												
備考																									● 御堂筋kappo 水都大阪2009 → 光のルネサンス 大阪市・上海市友好都市提携35周年 大阪府・上海市友好提携30周年												
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月												
	20年度				21年度												22年度																				